

П А С П О Р Т
регионального проекта

Жилье (Кабардино-Балкарская Республика)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Жилье (Кабардино-Балкарская Республика)			
Краткое наименование регионального проекта	Жилье (Кабардино-Балкарская Республика)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта				
Руководитель регионального проекта				
Администратор регионального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики"	
		Направление (подпрограмма)	Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году															
1.1.	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год	ФП	Миллион квадратны х метров	0,4300	2018	0,0000	0,4740	0,4940	0,5130	0,5120	0,5190	0,5790	-	-	-	
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья															
2.1.	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	ФП	Миллион квадратны х метров	0,0000	2018	70,6000	0,0000	0,1500	0,0000	0,0000	0,0263	0,1700	-	-	-	

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году														
1.1.	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год	ФП	Миллион квадратных метров	0,026 5	0,061 5	0,101 5	0,139 5	0,174 5	0,216 0	0,269 5	0,321 7	0,379 2	0,422 5	0,497 6	0,5790
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья														
2.1.	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	ФП	Миллион квадратных метров	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,030 0	0,035 0	0,040 0	0,045 0	0,045 0	0,045 0	0,045 0	0,1700

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году																
1.1	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	-	Милли он квадрат ных метров	0,0000	2018	-	0,4 740	0,4 940	0,5 130	0,5 120	0,5 190	0,5 790	-	-	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	Утвержд ение документ а	
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья																
2.1	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	-	Единиц а	0,0000	-	-	0,0 000	2,0 000	0,0 000	2,0 000	1,0 000	0,0 000	-	-	Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурным и объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое переворо ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	
2.2	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики	-	Единиц а	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	С целью синхронизации в Кабардино-Балкарской Республике федерального проекта «Жилье» и федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики выделены финансовые средства в размере 50834,001 тыс. руб.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															на мероприятия по капитальному ремонту инженерных сетей, которые необходимо провести до начала дорожно-ремонтных работ по ул. Кабардинской, от ул. Идарова до автомобильной дороги Нальчик-Майский, софинансирование из средств местного бюджета составит 1037,429 тыс. рублей. Это позволит одновременно завершить работы по ремонту дорог, обеспечить бесперебойное водоснабжение и застройку		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															микрорайона «Искож», а также в дальнейшем выполнить установленные показатели по вводу жилья в рамках регионального проекта «Жилье».		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья							
1.1	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	0,00	401 865,77	0,00	1 000 181,49	106 167,70	0,00	1 508 214,96
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	401 865,77	0,00	1 000 181,49	106 167,70	0,00	1 508 214,96
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	401 865,77	0,00	1 000 181,49	106 167,70	0,00	1 508 214,96
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики	0,00	0,00	50 834,00	16 937,49	0,00	0,00	67 771,49
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта	0,00	0,00	50 834,00	16 937,49	0,00	0,00	67 771,49

6. Помесячный план исполнения бюджета Кабардино-Балкарская Республика в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бербеков А.Х.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бербеков А.Х.		-	-
1.1.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг ввода жилья на территории Кабардино-Балкарской Республики"	-	19.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	07	Бербеков А.Х.	Входящее письмо Письмо	-	Росстат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг ввода жилья на территории Кабардино-Балкарской Республики"	-	19.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бербеков А.Х.	Входящее письмо Письмо	-	Росстат
1.1.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг ввода жилья на территории Кабардино-Балкарской Республики"	-	18.10.2024	07	09	Бербеков А.Х.	Входящее письмо Письмо	-	Росстат
1.1.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг ввода жилья на территории Кабардино-Балкарской Республики"	-	18.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бербеков А.Х.	Входящее письмо Письмо	-	Росстат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг ввода жилья на территории Кабардино-Балкарской Республики"	-	18.12.2024	09	05	Журавлев А.И.	Входящее письмо Письмо	-	Росстат
1.1.9	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Журавлев А.И.	Соглашение Соглашение	-	ЭБ
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья								
2.1	Результат "Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Журавлев А.И.	Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ	Нет	ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации		
2.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Бербеков А.Х.		-	ЕИС в сфере закупок
2.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	30.06.2022	01	03	Бербеков А.Х.		-	ЕИС в сфере закупок
2.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Бербеков А.Х.		-	ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
2.1.4	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашения (дополнительного соглашения) в рамках реализации федерального проекта", значение: 0.0000	-	31.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бербеков А.Х.		-	ЭБ
2.1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2022	02	04	Бербеков А.Х.		-	-
2.1.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бербеков А.Х.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бербеков А.Х.	Прочий тип документа План закупок	-	ЕИС в сфере закупок
2.1.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бербеков А.Х.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ЕИС в сфере закупок
2.1.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Бербеков А.Х.	Акт приема-передачи	-	ЕИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бербеков А.Х.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ЕИС
2.2	Результат "Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики "	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бербеков А.Х.	С целью синхронизации в Кабардино-Балкарской Республике федерального проекта «Жилье» и федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики выделены финансовые средства в размере 50834,001 тыс. руб. на мероприятия по капитальному ремонту инженерных сетей, которые	Нет	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							необходимо провести до начала дорожно-ремонтных работ по ул. Кабардинской, от ул. Идарова до автомобильной дороги Нальчик-Майский, софинансирование из средств местного бюджета составит 1037,429 тыс. рублей. Это позволит одновременно завершить работы по ремонту дорог, обеспечить бесперебойное водоснабжение и застройку микрорайона «Искож», а также в дальнейшем выполнить установленные показатели по вводу жилья в рамках регионального проекта «Жилье».		
2.2.1	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000, Метр	-	31.12.2022	09	11	Бербеков А.Х.	Акт приемки выполненных работ	-	-
2.2.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и	Бербеков А.Х.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
					контрол ьными точкам и отсутст вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Журавлев А. И.	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА	Кунижев М. А.	100
Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации					
2	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Унажиков А. Н.	ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Журавлев А. И.	10
3	Участник регионального проекта	Унажиков А. Н.	ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Журавлев А. И.	10
Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бербеков А. Х.	И.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР	Кунижев М. А.	10