

П А С П О Р Т
регионального проекта

Жилье (Кабардино-Балкарская Республика)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Жилье (Кабардино-Балкарская Республика)			
Краткое наименование регионального проекта	Жилье (Кабардино-Балкарская Республика)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Кунижев М.А.	Первый заместитель Председателя Правительства КБР		
Руководитель регионального проекта	Журавлев А.И.	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА		
Администратор регионального проекта	Унажоков А.Н.	ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики"	
		Подпрограмма (направление)	Региональные проекты	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья															
1.1.	Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.	ФП	Процент	10,5000	31.12.2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,6000	28,2000	
1.2.	Объем жилищного строительства	ФП	Миллион квадратны х метров	0,5140	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5790	0,7610	
1.3.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	ФП	Квадратн ых метров на человека	22,0000	31.12.2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,1000	26,3000	
1.4.	Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)	ФП	Тысяча человек	1,2400	31.12.2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1700	2,6400	-

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.2	Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в целях реализации проектов комплексного развития территорий	-	Единиц а	0,0000	01.01.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечение градостроительного потенциала земельных участков, вовлекаемых в проекты комплексного развития территорий, в субъектах Российской Федерации за счет строительства объектов социальной инфраструктуры, объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	
1.3	Субъектами Российской Федерации	-	Единиц а	0,0000	01.01.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечение градостроительного потенциала	Оказание услуг (выполне	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий														земельных участков, вовлекаемых в проекты комплексного развития территорий	ние работ)	

6. Помесячный план исполнения бюджета Кабардино-Балкарская Республика в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Жилье (Кабардино-Балкарская Республика)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья								
1.1	Результат "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд"	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Журавлев А.И.	Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения, строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий)	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ"	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Аксоров А.Г.	Отчет О реализации субъектами Российской Федерации региональных программ	-	АИС ППК "ФРТ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ"	-	20.04.2025	11	09	Аксоров А.Г.	Отчет О реализации субъектами Российской Федерации региональных программ	-	АИС ППК "ФРТ"
1.1.3	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ"	-	20.07.2025	08	12	Аксоров А.Г.	Отчет О реализации субъектами Российской Федерации региональных программ	-	АИС ППК "ФРТ"
1.1.4	Контрольная точка "Направлены заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании Фонд развития территорий"	-	26.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Аксоров А.Г.	Заявка На предоставление финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании Фонд развития территорий	-	АИС ППК "ФРТ"
1.1.5	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Аксоров А.Г.	Отчет О реализации субъектами Российской Федерации региональных программ	-	АИС ППК "ФРТ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Аксоров А.Г.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	30.12.2025	01	03	Аксоров А.Г.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных	-	30.12.2025	02	04	Аксоров А.Г.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"								
1.1.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	30.12.2025	03	05	Аксоров А.Г.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2025	04	06	Аксоров А.Г.	Прочий тип документа КТ не требуется	-	АИС ППК "Фонд развития территорий"
1.1.11	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий	-	30.12.2025	05	07	Аксоров А.Г.	Соглашение О реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"						соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)		
1.1.12	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2025	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Аксоров А.Г.	Соглашение О предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ"	-	20.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Аксоров А.Г.	Отчет О реализации субъектами Российской Федерации региональных программ	-	АИС ППК "ФРТ"
1.1.14	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации субъектами	-	20.10.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Аксоров А.Г.	Отчет О реализации субъектами Российской	-	АИС ППК "ФРТ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации региональных программ"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Федерации региональных программ		
1.1.15	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Журавлев А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Журавлев А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.17	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Журавлев А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.18	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Журавлев А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Журавлев А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Журавлев А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.21	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Журавлев А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации	-	30.12.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Журавлев А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.23	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Журавлев А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.24	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Журавлев А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.25	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Журавлев А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.26	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Журавлев А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.27	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Журавлев А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.28	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Журавлев А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.29	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Журавлев А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.30	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации	-	28.12.2029	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Журавлев А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.31	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Журавлев А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.32	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Журавлев А.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.33	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Журавлев А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.34	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Журавлев А.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.2	Результат "Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Журавлев А.И.	Обеспечение градостроительного потенциала земельных участков, вовлекаемых в проекты комплексного развития территорий	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
1.3	Результат "Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в целях реализации проектов комплексного развития территорий"	31.12.2026	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Журавлев А.И.	Обеспечение градостроительного потенциала земельных участков, вовлекаемых в проекты комплексного развития территорий, в субъектах Российской Федерации за счет строительства объектов социальной инфраструктуры, объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжение	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							водоотведения и теплоснабжения.		
1.3.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Жилье (Кабардино-Балкарская Республика)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	" Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя", Влияние на достижение (процентов)	"Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.", Влияние на достижение (процентов)	"Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)", Влияние на достижение (процентов)	"Объем жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Расселен непригодный для проживания жилищный фонд	0	0,00	0,00	100	0,00	100
2.Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий	0	5	5	0,00	5	15
3.Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в целях реализации проектов комплексного развития территорий	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	" Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя", Влияние на достижение (процентов)	"Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.", Влияние на достижение (процентов)	"Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)", Влияние на достижение (процентов)	"Объем жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	5	5	100	5	115

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Журавлев А. И.	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА	Кунижев М. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Унажиков А. Н.	ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Журавлев А. И.	5
Расселен непригодный для проживания жилищный фонд					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Журавлев А. И.	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА	Кунижев М. А.	5
4	Участник регионального проекта	Аксоров А. Г.	Начальник отдела	Журавлев А. И.	10
Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Журавлев А. И.	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА	Кунижев М. А.	5
6	Участник регионального проекта	Журавлев А. И.	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА	Кунижев М. А.	5
7	Участник регионального проекта	Унажиков А. Н.	ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА	Журавлев А. И.	5
Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в целях реализации проектов комплексного развития территорий					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Журавлев А. И.	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА	Кунижев М. А.	5